

Q2 產品路線圖規劃會議

類型	正式會議
日期	2026-04-09 10:00
時長	3分48秒
記錄生成	2026-04-09 15:49

與會者

姓名	角色	發言時長	佔比
陳志遠 ★	主席	1分1秒	36.7%
林雅婷	書記	19秒	11.3%
王建宏	演講者	57秒	34.0%
張怡君	與會者	30秒	17.9%

議程

- Q1 成果回顧與 Q2 目標確認
- Q2 產品路線圖討論：智慧推薦引擎、多語言支援、效能儀表板
- 資源分配與人力規劃
- Beta 測試策略

討論摘要

本次會議由陳志遠主席主持，針對 Q2 產品路線圖進行深入討論。王建宏報告 Q1 成果，用戶留存率提升 12%，新手引導優化為主要貢獻因素。Q2 計畫三大核心功能：智慧推薦引擎（6 週，需後端+資料科學家資源）、效能監控儀表板（2 週，可整合開源方案）、多語言支援（繁中英優先，日文移至 Q3）。資源配置方面，討論是否引入外部顧問協助資料模型設計。Beta 測試計畫決議委由行銷部門招募 50–100 位活躍用戶，預計五月底完成名單確認。

重點摘要

- ▶ Q1 用戶留存率提升 12%，新手引導優化效果顯著
- ▶ Q2 三大功能優先順序：智慧推薦 > 效能儀表板 > 多語言（繁中英）
- ▶ 日文支援延至 Q3，集中資源於主要用戶群
- ▶ 所有功能目標六月底前完成 Beta 測試
- ▶ 需評估外部顧問協助資料模型設計可行性

決議事項

- [] Q2 功能優先順序確認：智慧推薦引擎 > 效能監控儀表板 > 多語言（繁中英）
- [] 多語言支援 Q2 僅做繁體中文與英文，日文排入 Q3
- [] 所有 Q2 功能須於六月底前完成 Beta 測試
- [] Beta 測試招募目標 50–100 位活躍用戶

主席指示 ★

【王建宏】本週五前提交詳細人力需求報告，並評估外部顧問廠商（列三家以上）

【林雅婷】下週二前完成競品多語言支援分析報告

【張怡君】兩週內完成用戶測試計畫書並交主席審閱

【主席】協調行銷部門，五月底前確認 Beta 用戶名單（50–100 人）

行動事項

負責人	行動事項	截止日期	優先度	狀態
王建宏	提交 Q2 人力需求報告並列潛在外部顧問廠商	2026-04-11（週五）	高	待辦
林雅婷	完成競品多語言支援分析報告	2026-04-15（週二）	高	待辦
張怡君	撰寫 Beta 用戶測試計畫書供主席審閱	2026-04-23	中	待辦
陳志遠	協調行銷部門招募 50–100 位 Beta 測試用戶	2026-05-31	中	待辦
王建宏	效能監控儀表板初版開發完成	2026-04-23	低	待辦

下次會議

2026 年 4 月 23 日（週四）上午 10:00，線上會議 — Q2 開發進度中期檢討

完整逐字稿

[00:00:00] 陳志遠 (主席)

本次會議正式開始，請各位確認議程，今天主要討論 Q2 產品路線圖與資源分配問題。

[00:00:09] 林雅婷 (書記)

已確認出席名單，今日共四人出席，議程如預定。

[00:00:15] 王建宏 (演講者)

根據 Q1 數據分析，用戶留存率提升了 12%，主要歸因於新手引導流程的優化。Q2 我們計畫推出三個核心功能：智慧推薦引擎、多語言支援，以及效能監控儀表板。

[00:00:46] 張怡君 (與會者)

關於智慧推薦引擎，目前工程端的估算是六週開發週期，需要兩位後端工程師和一位資料科學家。

[00:01:01] 陳志遠 (主席)

資源配置方面，我指示建宏在本週五前提交詳細的人力需求報告，並評估是否需要外部顧問協助資料模型設計。

[00:01:16] 王建宏 (演講者)

收到，我會在週五前完成報告，同時也會列出三家潛在的外部顧問廠商供參考。

[00:01:31] 張怡君 (與會者)

多語言支援部分，建議優先做繁體中文和英文，日文可以排到 Q3，這樣可以集中資源在最大用戶群。

[00:01:49] 陳志遠 (主席)

同意怡君的建議。另外，我要求林雅婷在下週二前整理競品多語言支援的分析報告，作為我們決策的參考依據。

[00:02:06] 林雅婷 (書記)

好的，我會在週二前完成競品分析。

[00:02:13] 王建宏 (演講者)

效能監控儀表板是相對獨立的功能，我們已有現成的開源方案可以整合，估計兩週內可以完成初版。這個功能對於 SRE 團隊日常運維很有幫助。

[00:02:36] 陳志遠 (主席)

很好。那我們決議 Q2 功能優先順序為：第一智慧推薦、第二效能儀表板、第三多語言（繁中英）。所有功能需在六月底前完成 Beta 測試。

[00:02:56] 張怡君 (與會者)

關於測試資源，能否請行銷部門協助招募 Beta 測試用戶？預計需要 50 到 100 位活躍用戶。

[00:03:09] 陳志遠 (主席)

我來協調行銷部門，目標在五月底前確認 Beta 用戶名單。怡君，請你負責起草用戶測試計畫書，兩週內交給我審閱。

[00:03:26] 張怡君 (與會者)

沒問題，兩週內完成。

[00:03:31] 林雅婷 (書記)

下次會議建議排在四月二十三日，進行 Q2 開發進度中期檢討。

[00:03:39] 陳志遠 (主席)

確認，下次會議四月二十三日上午十點，線上進行。請各位提前準備進度報告。會議到此結束，謝謝大家。